

План («Дорожная карта») мероприятий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в МКОУ «Красногвардейская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1	Издание приказа о создании Центра «Точка роста»	Архипова Н.В.	Декабрь 2022
2	Назначение руководителя (куратора) Центра «Точка роста»	Архипова Н.В.	Декабрь 2022
3	Создание рабочей группы по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» естественно-научной и технологической направленности	Архипова Н.В.	Декабрь 2022
4	Утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста»	Архипова Н.В.	Декабрь 2022
5	Утверждение плана мероприятий («Дорожной карты») по созданию и функционированию Центра «Точка роста»	Архипова Н.В.	Декабрь 2022
6	Разработка проекта зонирования Центра «Точка роста» ОУ	Архипова Н.В.	Февраль 2023
7	Согласование и утверждение проекта зонирования Центра	Архипова Н.В.	Февраль 2023
8	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг для создания Центра «Точка роста»	Архипова Н.В. специалист по закупкам	Май-июнь 2023
9	Заключение муниципальных контрактов, договор на поставку оборудования	Архипова Н.В. специалист по закупкам	Февраль-июнь 2023
10	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Архипова Н.В.	Апрель 2023
11	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Архипова Н.В.	Май-июль 2023
12	Приемка помещений Центра «Точка роста»	Архипова Н.В.	Август 2023

13	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования, реализация которых будет осуществляться на базе Центра «Точка роста»	Руководитель МО,	Август 2023
14	Повышение квалификации педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	Капустина С.Н.	Июнь 2023
15	Разработка должностных инструкций сотрудников Центра «Точка роста»	Архипова Н.В.	Август 2023
16	Запуск раздела «Точка роста» на сайте ОУ	Грачева Н.М.	Июнь 2023
17	Открытие Центра «Точка роста»	Архипова Н.В.	Сентябрь 2023
18	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Педагоги школы, Капустина С.Н.	Ежеквартально